



## Baustellen während der Sommerferien 2014 auf den Bundesautobahnen in Baden-Württemberg



Laufende Nr.	BAB Nr.	von Anschlussstelle	bis Anschlussstelle	Verkehrsführung	Beginn	Ende	Art der Arbeiten
1	A5	Landesgrenze Hessen	AK Weinheim	0+4S	13.08.14	08.11.14	Erneuerung der Tragschicht
2	A81	AS Tauberbischofsheim	AS Boxberg	3S+0	26.05.14	30.12.14	Erneuerung der Tragschicht
3	A6	AS Mannheim-Schwetzingen	AS Schwetzingen/Hockenheim	4S+0	10.06.14	31.10.14	Erneuerung der Decke
4	A81	AS Neuenstadt	AK Weinsberg	2S+2S	02.07.13	13.09.14	Brückeninstandsetzung
5	A6	AS Bretzfeld	AS Ilshofen/Wolpertshausen	3S+1	01.03.14	19.12.14	Brückeninstandsetzung
6	A8	AS Karlsbad	AS Pforzheim-Ost	0+4S	10.12.13	30.11.14	Erneuerung der Decke
7	A81	AS Pleidelsheim	AS Ludwigsburg-Nord	4S+2	04.08.14	05.10.14	Erneuerung der Tragschicht
8	A7	AS Aalen/Westhausen	AS Aalen/Oberkochen	2+2N	03.06.14	30.04.15	Tunnelinstandsetzung
9	A8	AS Esslingen	AS Kirchheim (Teck)-West	4S+2	11.07.14	30.10.14	Erneuerung der Decke
10	A8	AS Mühlhausen	AS Ulm-West	2+1	15.12.13	31.12.14	Tunnelinstandsetzung
11	A81	AS Gärtringen	AS Horb A81/B32 (30)	1S+3S	21.03.14	31.03.15	Tunnelinstandsetzung
12	A5	AS Herbolzheim	AS Teningen	1+3S	10.07.14	15.08.14	Erneuerung der Decke
13	A81	AS Rottweil	AS Villingen-Schwenningen	0+4S	16.06.14	30.10.14	Erneuerung der Tragschicht
14	A96	AS Leutkirch-West	AS Aichstetten	2N+2	21.07.14	04.09.14	Schallschutzmaßnahmen
15	A81	AS Geisingen	AK Hegau	0+4S	02.04.14	30.09.16	Erneuerung der Tragschicht
16	A98	AS Binzen	AD Hochrhein	0+2	27.07.14	17.09.14	Erneuerung der Decke