



Baustellen während der Osterferien 2016 auf den Bundesautobahnen in Baden-Württemberg



Baustellenbeschreibung
siehe Beiblatt





Baustellen während der Osterferien 2016 auf den Bundesautobahnen in Baden-Württemberg



Laufende Nr.	BAB Nr.	von Anschlußstelle	bis Anschlußstelle	Verkehrsführung	Beginn	Ende	Art der Arbeiten
1	A5	AS Hemsbach	AK Weinheim	0+4S	15.3.16	30.6.16	Erneuerung der Tragschicht
2	A656	AK Mannheim	AS Mannheim-Seckenheim	2S+2S	20.2.16	6.7.16	Brückeninstandsetzung
3	A81	Landesgrenze Bayern	AS Tauberbischofsheim	2+0	21.3.16	22.7.16	Brückeninstandsetzung
4	A81	AS Tauberbischofsheim	AS Ahorn	2S+2S	2.10.15	31.3.16	Brückeninstandsetzung
5	A6	AS Schwäbisch Hall	AS Ilshofen/Wolpertshausen	2+2	21.12.15	30.4.16	Brückeninstandsetzung
6	A7	AS Aalen/Westhausen	Agnesburgtunnel	2S+2	30.4.15	1.4.16	Tunnelinstandsetzung
7	A8	AS Leonberg-Ost	AK Stuttgart	4+3	12.1.16	30.9.16	Brückenneubau
8	A8	AS Esslingen	AS Wendlingen	3S+3N	15.2.16	3.2.17	Bauarbeiten durch DB AG
9	A8	Behelfs-AS Hohenstadt	AS Ulm-West	2+2N / 4S+0	8.12.15	1.8.17	Umbau, z.B. neue Verkehrsführung
10	A81	Bereich Schönbuchtunnel	Bereich Schönbuchtunnel	3S+1S	25.5.15	28.5.16	Tunnelinstandsetzung
11	A81	AS Geisingen	AS Engen	4S+0	1.10.12	1.5.16	Brückenumbau